कावरानाला लघु पाटबंधारे प्रकल्प ता. धारणी जि. अमरावती या योजनेस द्वितीय सुधारित प्रशासकिय मान्यता प्रदान करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
जलसंपदा विभाग
शासन निर्णय क्रमांकः लपायो २२१३(२७२/२०१३)/लपा-२
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.
तारीख: ५ फेब्रूवारी, २०१५

पहावे

१) **कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ यांचे पत्र क्र. ६४०६/विपाविम/ कातां.३(लपा)/कावरानाला/द्विसुप्रमा/(धा.क्र.२७/२००८)/२०१३/दि. २७.०६.२०१३**

२) **वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचे पत्र क्रमांक व्ययस-२०१४/प्रक्र१९९/अर्थ-२ दिनांक १ जानेवारी, २०१५.**

प्रस्तावना

महामंडळ निर्णय क्रमांक विपाविम/कातां ७/४९४/कावरानाला सुप्रमा दिनांक १६.१२.२००८ अन्वये एकूण अंदाजित खर्च रु. ४२५५.४८ लक्षच्या किंमतीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. हा प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव तयार करतांना सन २००७-२००८ च्या दरसूचीप्रमाणे दर वापरण्यात आले होते. मध्यंतरीच्या काळात योजनेच्या खर्चात दरसूचीतील फरकामुळे, जास्त दराची निविदा स्वीकृती, भूसंपादन किंमतीतील झालेली वाढ, संकल्पचित्रातील बदल इत्यादी कारणांमुळे वाढ होत असल्यामुळे योजनेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे आवश्यक झाले आहे.

शासन निर्णय

आता या शासन निर्णयान्वये कावरानाला लघु पाटबंधारे प्रकल्प ता. धारणी, जि. अमरावती, या योजनेचा एकूण अंदाजीत खर्च रुपये ५०१९.७७ लक्ष (रु. पन्नास कोटी, एकोणीस लक्ष, सत्यात्तर हजार, फक्त) या किंमतीस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. कामासाठीची एकूण तरतूद रूपये ४७६८.१०२ लक्ष (रू. सत्तेचाळीस कोटी, अडुसष्ट लक्ष, दहा हजार, दोनशे फक्त) व अनुषंगीक खर्चासाठीची एकूण तरतूद रूपये २५१.६६५ लक्ष (रू. दोन कोटी, एकावन्न लक्ष, सहासष्ट हजार, पाचशे फक्त) आहे. अंदाजपत्रकात उर्वरित कामासाठी सन २००८-२००९ या वर्षाच्या दरसूचीप्रमाणे दर वापरण्यात आले आहेत. उपशिर्षवार तरतुदींचा गोषवारा सोबत परिशिष्टामध्ये जोडला आहे.

व्यय अग्रक्रम समितीच्या दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१४ रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तात नमुद केल्यानुसार “सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात या प्रकल्पासाठी तरतूद उपलब्ध करून दिली जाणार

नाही. तत्पूर्वी काम पूर्ण करावे.” या अटीच्या अधीन राहून सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा निर्णय निर्गमीत करण्यात येत आहे.

या योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी क्र. आय-५,"४७०२ लहान पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च ८०-सर्वसाधारण १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (००) (०५) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला भाग भांडवली अंशदान, (४७०२ ५१०१)" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालावा व शासनाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

हा शासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. २६४/१४३४, दि. ०८.११.२०१३ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार तसेच व्यय अग्रक्रम समितीने दि. २१ ऑगस्ट, २०१४ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीत दिलेल्या मंजुरीनुसार व संदर्भ क्रमांक २ नुसार याबाबतच्या निर्गमीत केलेल्या इतिवृत्तानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे.

या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली सुधारित प्रशासकिय मान्यता (८१/२०१५) अनुक्रमांकावर नोंदण्यात आली आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०२१२१४४९४२७९२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

Rajendra Baburao Kshirsagar

Digitally signed by Rajendra Baburao Kshirsagar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water Resources Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, cn=Rajendra Baburao Kshirsagar
Date: 2015.02.12 14:59:13 +05'30'

(रा.बा. क्षीरसागर)
शासनाचे अवर सचिव

सहपत्र-परिशिष्ट अ

प्रत,

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर.
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर.
३. वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई ३२
४. नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई ३२.
५. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर.

६. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती.
(सोबत सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची परिनिरीक्षण टिप्पणी जोडली आहे)
७. आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
८. जिल्हाधिकारी, अमरावती.
९. अधीक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती.
१०.कार्यकारी अभियंता, अमरावती लपा प्रकल्प विभाग, अमरावती.
११.अर्थशाखा १/२ (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
१२.लपा-१ (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
१३.विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. (२ प्रती)
१४.लपा-२, संग्रहार्थ.

परिशिष्ट अ

शासन निर्णय क्रमांक : लपात २२१३/(प्र.क्र.२७२/२०१३)/लपा-२, दि. ०५.०२.२०१५

कावरानाला लघु पाटबंधारे प्रकल्प ता. धारणी जि. अमरावती

उपशिर्षनिहाय तरतूदी

क्र.	उपशिर्ष	रक्कम (लक्ष)
१	'ए' प्रारंभिक कामे	३५.५७२
२	'बी' भूअर्जन	२५०.६०४
३	'सी' मुख्य कामे	२१३०.८७३
४	'डी' मुख्य विमोचक	१५७.३७
५	'ई' प्रपात	५१.८५०
६	'एफ' नाल्यावरील पूल	२८३.०५८
७	'जी' रस्त्यावरील पूल	५५.७८०
८	'एच' निर्गमन	१३.१२२
९	'के' इमारत	८.२१६
१०	'एल' मातीकाम	३३६.४३४
११	'ओ' किरकोळ कामे	१७.११९
१२	'पी' व्यवस्थापन	२.३८
१३	'एम' प्लांटेशन	२.१७८
१४	'आर' दळणवळण	३३१.२२०
१५	III वितरिका	१०९२.३२७
	एकूण रूपये	**४७६८.१०२**
	अनुषंगीक खर्च	**२५१.६६५**
	योजनेची एकूण किंमत (रु.लक्ष)	**५०१९.७६७**

ठळक बाबी

अ) या योजनेचे सिंचन क्षेत्र१३३० हेक्टर आहे.

ब) या योजनेमुळे एकूण होणारा पाणीसाठा ११८३६ सघमी. आहे.

क) प्रति सहस्त्र घनमीटर पाणीसाठा किंमत रु. ४२४०४/-

ड) लाभव्यय गुणोत्तर १.१६ > १